

Kystgruppen 3. januar 2017

Status

Oven i glæden over, at der står 87.900 kr. på vores konto til udbedring af skråningsbeskyttelsen - og der i øvrigt er udvist velvillighed fra flere foreninger fremadrettet - viste Urd sårbarheden langs kysten, især på det laveste stykke, hvor sti-laget er væk, underdugen blotlagt og dele af stien overskyttet med tykke sandtunger.



Kyststiens sammenhængskraft og rekreativitet for byens borgere er desværre blevet reduceret, og stien er ufremkommelig for kørestole og cykler fra høfderne til Nørreled og til dels videre til P-pladsen ved sokkelgrundene. Egmontshøjskolens pedeller har gjort og gør rigtig meget for vedligeholdelsen og udbedring af stien, men.....

Det er tydeligt at se, at stenenes gennemsnitlige størrelse er for lille, og hvor store sten der skal til ifølge sund fornuft. NIRAS anviser størrelse Ø40 i forhold til Kystdirektoratets Ø30 - målet, som den nuværende skråningsbeskyttelse ikke har levet op til.

Tilladelse:

Af mail 10. 10. 2016 fra Naturstyrelsen fremgår det:

"At Naturstyrelsen godt kan acceptere, at det eksisterende anlæg reetableres, men kun via ekstern finansiering!"

Vi fortsætter trods udsigt til langt større udgifter. Sårbarheden var forudset, det var bare et spørgsmål om tid.

Vi har talt om betonmur og/eller spunsning på det snart 200 meter stykke langs stien, der kræver kystbeskyttelse, fordi det vil fylde mindre, men har konkluderet, at dette vil være et langt mere omkostningstungt projekt og kræve en flerårig myndighedsbehandling, hvis tilladelsen overhovedet vil blive givet, så vi fortsætter med NIRAS' anbefalinger som mål.

Se under Kystfokusgruppen på Hou Fællesforums hjemmeside - følg link til Oplevhou.

I modsætning til etablering af Houstien bruger vi en lokal entreprenør – John Kjær, Hundslund til at varetage opgaven. Han har erfaring fra Høfderne.

Næste skridt:

Sten:

Jens Gammelgaard har doneret sten fra Præstegården i Gosmer, der afhentes under forhåbentlig snarligt frostvejr, for at der ikke bliver for dybe spor i plænen udenom. Desuden undersøger Erik, om vi kan få sten af passende størrelse fra andre gårde – herunder Dybvad samt fra Naturstyrelsen fra Sondrup. Hvis nogen læsere har kendskab til sten, så kontakt endelig Erik.

Stenene læsses af tv. på stranden for enden af Nørreled.

Ved lavvande afskrabes stenene fra den ødelagte skråningsbeskyttelse og sorteres i størrelse, og skråningen reetableres etapevis. Og tænkt udvidet i forhold til ødelæggelserne.

Penge:

Kirsten Bøgholm holder styr på pengene

- 50.000 kr. er kommet fra Lokalrådenes fordelingspulje
- 10.000 kr. fra Egmont HSC
- 10.000 kr. Fra Egmont Højskolen
- 5.000 kr. fra Skjold Optik
- 12.900 kr. er indsamlet fra Hou Borgere

Tusind tak for det!

Vores konto: **Reg.nr. 1944, konto 689 325 1128** er stadig åben for indbetalinger

Ruth, Bente, Kirsten og Dorte mødes til en ny omgang fundraising og igen 12. januar 2017 kl. 13. Hvis nogen læsere har gode ideer, modtager vi dem gerne!

Hans Jørgen og Erik vil arbejde videre for en kompensation i form af nyt kørelag uden flint fra den tidligere entreprenør.

Dorte kontakterne myndighederne vedr. stenstørrelse og bidrag.

Fremtid:

For at sikre Kyststien bedst muligt jvf. NIRAS' anbefalinger, ansøges der gennem Høfdeholderne om etablering af yderligere 4 høfder, der mindskes i størrelse mod syd.

Dette er et selvstændigt projekt og er ikke bundet økonomisk til skråningsbeskyttelsen.



Foto 4. januar 2017 – Hvor Egmont har udbedret lidt af skaderne. Nu må vi se, hvad nattens forventede højvande gør.

Kirsten Bøgholm Bente Haugaard Ruth Munk

Erik Hviid mobil 2097 2912

Dorte Wissendorff 2181 2072