

Hvorfor bliver cykelstien ikke færdig?



Status på etableringen af cykelstien fra Hou til Odder

Asfaltarbejdet med slidlaget på den ene side af vejen på den nye cykelsti er afsluttet.

Dog mangler der 1600 løbende meter mellem DLG og Møllemarken. Denne strækning forventes at blive fuldført i slutningen af maj. Grunden til at det skal vente til maj måned, skyldes at Odder Forsyning skal lægge ny vandledning langs cykelstien de næste par måneder.

Stribearbejdet færdiggøres mellem Randlev og Hou fra onsdag uge 8.

I slutningen af uge 8 fjernes den sidste midlertidige afspærring mellem Odder og Hou.

I ugerne 9 og 10 opsættes de sidste kantpæle på strækningen.